"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE"						
CRONOLOGIA LAVORI	**VIABILITA'**		**mq.**		**dal giorno**	**al giorno**
	ZONA SUD					
1	Via E. Mattei	nel tratto compreso tra via F.lli Kennedy e viale Giovanni XXIII, ambo i lati	1.130,15		05.10.2026	07.10.2026
2	Via F.lli Kennedy	nel tratto compreso tra via Einaudi e via Mattei, ambo i lati	535,70		05.10.2026	07.10.2026
3	Via A. Frank	nel tratto compreso tra via F.lli Kennedy e via Archimbao, ambo i lati	1.280,50		06.10.2026	08.10.2026
4	Via Giovanni XXIII	nel tratto compreso tra via De Gasperi e Viale della Resistenza, ambo i lati	2.258,15		07.10.2026	09.10.2026
	TOT PARZIALE		***5.204,50***			
	ZONA CENTRO					
6	Via Caravaggio	nel tratto compreso tra via Vitt. Emanuele e via S. Diez, ambo i lati	1.260,25		12.10.2026	14.10.2026
7	Via S. Satta	nel tratto compreso tra via XX Settembre e via S. Diez, ambo i lati	2.842,50		14.10.2026	16.10.2026
8	Via B. Sassari	nel tratto compreso tra via Vitt. Emanuele e via XX Settembre, ambo i lati	1.291,28		15.10.2026	19.10.2026
9	Via IV Novembre	nel tratto compreso tra via Sant'Agostino e via Vitt. Emanuele, ambo i lati	1.735,40		19.10.2026	21.10.2026
10	Via G. Mazzini	nel tratto compreso tra via B. Sassari e via Botticelli, ambo i lati	3.444,25		20.10.2026	22.10.2026
11	Via Cagliari	nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Catalogna, ambo i lati	1.638,65		21.10.2026	23.10.2026
12	Via Catalogna	nel tratto compreso tra via Garibaldi e via La Marmora e inters. Via E. d'Arborea ambo i lati	1.966,95		22.10.2026	26.10.2026
13	Via Vittorio Emanuele	nel tratto compreso tra via IV Novembre e via R. Sanzio, ambo i lati	5.135,50		23.10.2026	27.10.2026
	TOT PARZIALE		***19.314,78***			
	ZONA NORD					
14	Via Pacinotti	nel tratto compreso tra via E. Fermi e via Copernico, ambo i lati	1.871,35		27.10.2026	29.10.2026
15	Via degli Orti	nel tratto compreso tra via Copernico e via Volta, ambo i lati	795,35		27.10.2026	29.10.2026
16	Via Oristano	nel tratto compreso tra viale Europa e via Don Minzoni, ambo i lati	1.702,45		28.10.2026	30.10.2026
17	Viale Burruni	nel tratto compreso tra la rotatoria I° Maggio e la rotatoria di via Liguria, ambo i lati	9.666,40		29.10.2026	04.11.2026
18	Via dell'Ostro		1.032,65		02.11.2026	05.11.2026
19	Via Molise		1.032,65		03.11.2026	06.11.2026
	TOT PARZIALE		***16.100,85***			
	BORGATA FERTILIA					
20	Ingresso (Ex SS 127bis)	nel tratto compreso tra via Lungomare Rovigo e via dell'Istria, ambo i lati	2.145,85		04.11.2026	09.11.2026
21	Via Zara	nel tratto compreso tra via Orsera e via Parenzo intersezione rotatoria, ambo i lati	1.405,95		05.11.2026	10.11.2026
22	Via Parenzo	nel tratto compreso tra via Zara e Piazza Venezia Giulia, ambo i lati	955,30		06.11.2026	11.11.2026
23	Via dell'Istria	nel tratto compreso tra intersezione rotatoria e Piazza Venezia Giulia, ambo i lati	1.636,45		09.11.2026	13.11.2026
	TOT PARZIALE		***6.143,55***			
	SEGNALETICA ORIZZONTALE					
1	***ZONA SUD***				12.10.2026	16.10.2026
2	***ZONA CENTRO***				19.10.2026	06.11.2026
3	***ZONA NORD***				02.11.2026	13.11.2026
4	***BORGATA FERTILIA***				16.11.2026	30.11.2026
	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI					
1	Via Vittorio Emanuele				12.10.2026	22.10.2026
	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE					
1	Via Molise				23.10.2026	30.10.2026