CRONOLOGIA LAVORI
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VIABILITA'

ZONA CENTRO

Via S. Satta
Via Caravaggio
Via Cagliari

Via Catalogna

Via IV Novembre

Via B. Sassari

Via G. Mazzini

Via Vittorio Emanuele
TOT PARZIALE

ZONA NORD
Via Pacinotti
Via degli Orti
Via Oristano
Viale Burruni
Via dell'Ostro
Via Molise
TOT PARZIALE

BORGATA FERTILIA
Ingresso (Ex SS 127bis)
Via Zara

Via Parenzo

Via dell'lstria

TOT PARZIALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

ZONA SUD

ZONA CENTRO
ZONA NORD
BORGATA FERTILIA

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI

nel tratto compreso tra via XX Settembre e via S. Diez, ambo i lati
nel tratto compreso tra via Vitt. Emanuele e via S. Diez, ambo i lati
nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Genova, ambo i lati

nel tratto compreso tra via Garibaldi e via La Marmora e inters. Via E. d’Arborea ambo i lati

nel tratto compreso tra via Sant'Agostino e via Vitt. Emanuele, ambo i lati
nel tratto compreso tra via Vitt. Emanuele e via XX Settembre, ambo i lati
nel tratto compreso tra via B. Sassari e via Botticelli, ambo i lati

nel tratto compreso tra via IV Novembre e via R. Sanzio, ambo i lati

nel tratto compreso tra via E. Fermi e via Copernico, ambo i lati

nel tratto compreso tra via Copernico e via Volta, ambo i lati

nel tratto compreso tra viale Europa e via Don Minzoni, ambo i lati

nel tratto compreso tra la rotatoria I° Maggio e la rotatoria di via Liguria, ambo i lati

nel tratto compreso tra via Lungomare Rovigo e via dell'lstria, ambo i lati

nel tratto compreso tra via Orsera e via Parenzo intersezione rotatoria, ambo i lati
nel tratto compreso tra via Zara e Piazza Venezia Giulia, ambo i lati

nel tratto compreso tra intersezione rotatoria e Piazza Venezia Giulia, ambo i lati

maq.

2.842,50
1.260,25
1.638,65

1.966,95
1.735,40
1.291,28
3.444,25
5.135,50
19.314,78

1.871,35
795,35
1.702,45
9.666,40
1.032,65
1.032,65
16.100,85

2.145,85
1.405,95
955,30
1.636,45
6.143,55

dal giorno

09.10.2026
12.10.2026
13.10.2026

14.10.2026
15.10.2026
16.10.2026
19.10.2026
21.10.2026

23.10.2026
26.10.2026
26.10.2026
27.10.2026
02.11.2026
03.11.2026

04.11.2026
05.11.2026
06.11.2026
09.11.2026

12.10.2026
19.10.2026
02.11.2026
16.11.2026

al giorno

15.10.2026
16.10.2026
19.10.2026

21.10.2026
22.10.2026
23.10.2026
27.10.2026
28.10.2026

30.10.2026
02.11.2026
03.11.2026
06.11.2026
06.11.2026
06.11.2026

10.11.2026
11.11.2026
12.11.2026
13.11.2026

16.10.2026
06.11.2026
13.11.2026
30.11.2026



Via Vittorio Emanuele 12.10.2026  22.10.2026

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Via Molise 23.10.2026  30.10.2026
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