

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE”						
CRONOLOGIA LAVORI	VIABILITA'		mq.		dal giorno	al giorno
	ZONA SUD					
1	Via E. Mattei	nel tratto compreso tra via F.Ili Kennedy e viale Giovanni XXIII, ambo i lati	1.130,15		05.10.2026	07.10.2026
2	Via F.Ili Kennedy	nel tratto compreso tra via Einaudi e via Mattei, ambo i lati	535,70		05.10.2026	07.10.2026
3	Via A. Frank	nel tratto compreso tra via F.Ili Kennedy e via Archimbao, ambo i lati	1.280,50		06.10.2026	08.10.2026
4	Via Giovanni XXIII	nel tratto compreso tra via De Gasperi e Viale della Resistenza, ambo i lati	2.258,15		07.10.2026	09.10.2026
	TOT PARZIALE		5.204,50			
	ZONA CENTRO					
6	Via Caravaggio	nel tratto compreso tra via Vitt. Emanuele e via S. Diez, ambo i lati	1.260,25		12.10.2026	14.10.2026
7	Via S. Satta	nel tratto compreso tra via XX Settembre e via S. Diez, ambo i lati	2.842,50		14.10.2026	16.10.2026
8	Via B. Sassari	nel tratto compreso tra via Vitt. Emanuele e via XX Settembre, ambo i lati	1.291,28		15.10.2026	19.10.2026
9	Via IV Novembre	nel tratto compreso tra via Sant'Agostino e via Vitt. Emanuele, ambo i lati	1.735,40		19.10.2026	21.10.2026
10	Via G. Mazzini	nel tratto compreso tra via B. Sassari e via Botticelli, ambo i lati				
11	Via Cagliari	nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Catalogna, ambo i lati	1.638,65		21.10.2026	23.10.2026
12	Via Catalogna	nel tratto compreso tra via Garibaldi e via La Marmora e inters. Via E. d’Arborea ambo i lati	1.966,95		22.10.2026	26.10.2026
13	Via Vittorio Emanuele	nel tratto compreso tra via IV Novembre e via R. Sanzio, ambo i lati	5.135,50		23.10.2026	27.10.2026
	TOT PARZIALE		15.870,53			
	ZONA NORD					
14	Via Pacinotti	nel tratto compreso tra via E. Fermi e via Copernico, ambo i lati	1.871,35		27.10.2026	29.10.2026
15	Via degli Orti	nel tratto compreso tra via Copernico e via Volta, ambo i lati	795,35		27.10.2026	29.10.2026
16	Via Oristano	nel tratto compreso tra viale Europa e via Don Minzoni, ambo i lati	1.702,45		28.10.2026	30.10.2026
17	Viale Burruni	nel tratto compreso tra la rotatoria I° Maggio e la rotatoria di via Liguria, ambo i lati	9.666,40		29.10.2026	04.11.2026
18	Via dell'Ostro		1.032,65		02.11.2026	05.11.2026
19	Via Molise		1.032,65		03.11.2026	06.11.2026
	TOT PARZIALE		16.100,85			
	BORGATA FERTILIA					
20	Ingresso (Ex SS 127bis)	nel tratto compreso tra via Lungomare Rovigo e via dell'Istria, ambo i lati	2.145,85		04.11.2026	09.11.2026
21	Via Zara	nel tratto compreso tra via Orsera e via Parenzo intersezione rotatoria, ambo i lati	1.405,95		05.11.2026	10.11.2026
22	Via Parenzo	nel tratto compreso tra via Zara e Piazza Venezia Giulia, ambo i lati	955,30		06.11.2026	11.11.2026
23	Via dell'Istria	nel tratto compreso tra intersezione rotatoria e Piazza Venezia Giulia, ambo i lati	1.636,45		09.11.2026	13.11.2026
	TOT PARZIALE		6.143,55			
	SEGNALETICA ORIZZONTALE					
1	ZONA SUD				12.10.2026	16.10.2026
2	ZONA CENTRO				19.10.2026	06.11.2026
3	ZONA NORD				02.11.2026	13.11.2026
4	BORGATA FERTILIA				16.11.2026	30.11.2026
	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI					
1	Via Vittorio Emanuele				12.10.2026	22.10.2026
	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE					
1	Via Molise				23.10.2026	30.10.2026