
Fase dell’intervento Esito

Presentazione istanza candidature 16/05/2022

Approvazione e pubblicazione decreto di finanziamento 09/08/2022

Contrattualizzazione fornitori 12/07/2023

Avvio attività progettuali 19/01/2024

Termine completamento progetto

Procedura asseverazione

Rendicontazione finanziamento

Atti amministrativi e documenti collegati

Atto Numero Data CIG

Determina Dirigenziale 1551 19/06/2023 9838288C15

Procedura di
affidamento

Numero Data Fornitore

Ordine diretto MEPA 3578025 25/05/2023 Maggioli S.p.a
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